
CP 01-2026: “ELIMINACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES SITIO 3 Y AMPLIACIÓN SUPERESTRUCTURA DEL SITIO 4- MAS”

COMITENTE: A.P.P.M.

CONTRATISTA: INDUSTRIAS BASS S.A.

bajamar Nivel
8-sep-26 martes 11:46 1,34 Sitio 3
9-sep-26 miércoles 13:03 1,10 Sitio 3

10-sep-26 jueves 14:02 0,85 Sitio 3
11-sep-26 viernes 14:48 0,67 Sitio 3
12-sep-26 sábado 15:28 0,57 Sitio 3
13-sep-26 domingo 16:07 0,56
14-sep-26 lunes 16:45 0,63 Sitio 3
15-sep-26 martes 17:22 0,78 Sitio 3
16-sep-26 miércoles 17:58 0,99 Sitio 3
17-sep-26 jueves 18:34 1,26 Sitio 3
18-sep-26 viernes 07:05 1,33 Sitio 3
19-sep-26 sábado 07:47 1,58 Sitio 3
20-sep-26 domingo 08:39 1,82
21-sep-26 lunes 09:48 1,96 Sitio 3

NOTA: FRENTE DE ATRAQUE SITIO 3 CON DEFENSAS PROVISORIAS OPERATIVO DESDE 19/09/2026

Celulares de Contactos:

CONTRATISTA - INDUSTRIAS BASS S.A.

Resoponsable Jefe de Obra: FEDERICO GARCÍA 2804-552522

Responsable SEG. E HIGIENE : IGNACIO PEREYRA 2804-597877

COMITENTE - APPM

Director de Infraestructura: TAYLOR MARIANO  2804-629993

Inspeccion de Obra Senior : ALVAREZ NESTOR 280-4638880

Inspeccion de Obra Junior: RODRIGO BASTIDA 2804847183

SEG.E HIGIENE: DISNARDO SEBASTIAN 2804-519787

MUELLE ALMIRANTE STORNI

INTERFERENCIAS OPERATIVAS - PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA

TareasLugar de tareasClimaDiaFecha
Marea

Hormigonado de Pilote 2 Macizo I con Premoldeado Presentación de Defensas Provisorias Maxizo J

Hormigonado de Pilotes  3  Macizo J
Hormigonado de  Pilote 1 y 3 Macizo K

Hormigonado de Pilote 1 del Macizo J
Hormigonado de Pilote 2  Macizo M  con premoldeado

Hormigonado de Pilote 1 y 3 Macizo M

Hormigonado de Pilote 2  Macizo J  con premoldeado -Presentación de Defensas Provisorias Macizo K

Presentación de jaula en Macizo I con Pedestal -Colocación de defensas Provisorias Macizo I
 Presentación de jaula en Macizo I con Pedestal , colocación de anclajes, colocación de encofrados
 Presentación de jaula en Macizo I con Pedestal , Colado de hormigón 1er etapa

 Presentación de jaula en Macizo I con Pedestal , movimiento de encofrado y colado de hormigón 2da etapa

Hormigonado de Pilote 2  Macizo K  con premoldeado - Presentación de Defensas Provisorias Macizo M


