

MUELLE ALMIRANTE STORNI

INTERFERENCIAS OPERATIVAS  
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE NECESIDADES DE CORTE TOTAL  
DE CIRCULACION VEHICULAR PARA REALIZACIÓN DE TAREAS  
EN OBRA

Documento: MAS-100-DYOP-O-IO-0001

N° Reporte: 011

Fecha emisión: 03/07/2018



FECHA DE CORTE 02/07/2018 al 05/08/2018

OBRA : "REPARACIÓN PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI -1RA ETAPA"

COMITENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE  
DIRECCION DE OBRA : SUBSECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES  
CONTRATISTA : DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.

FECHA	DIA SEMANA	HORARIO BAJAMAR	FRANJA HORARIA PARA CORTES TOTAL DE 5 HORAS (*1)			FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA H° DE CABEZAL CORTE TOTAL DE 5 HORAS (*2) A CONFIRMAR DIAS PREVIOS		FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA CORTES TOTALES DE 35 MINUTOS MAXIMO			
			DIURNA	INICIO CORTE	FIN CORTE	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO
02-jul	Lunes	17:31	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
03-jul	Martes	18:05	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
04-jul	Miércoles	18:40	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
05-jul	Jueves	06:45	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
06-jul	Viernes	07:35	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
07-jul	Sábado	08:30	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
08-jul	Domingo	09:30	07:30	12:30	VIADUCTO			09:00	11:00	15:00	17:00
09-jul	Lunes	10:31	07:30	12:30	VIADUCTO	A CONFIRMAR				15:00	17:00
10-jul	Martes		s/c	s/c		AEROGENERADORES		09:00	11:00	15:00	17:00
11-jul	Miércoles		s/c	s/c		AEROGENERADORES		09:00	11:00	15:00	17:00
12-jul	Jueves		s/c	s/c		AEROGENERADORES		09:00	11:00	15:00	17:00
13-jul	Viernes	14:30			VIADUCTO	13:30	18:30	09:00	11:00		
14-jul	Sábado		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
15-jul	Domingo		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
16-jul	Lunes	17:13	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
17-jul	Martes	18:04	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
18-jul	Miércoles	18:53	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
19-jul	Jueves	19:41	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
20-jul	Viernes	08:07	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
21-jul	Sábado	09:06	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
22-jul	Domingo	10:09	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
23-jul	Lunes		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
24-jul	Martes	12:19			VIADUCTO	10:00	15:00	09:00	11:00		
25-jul	Miércoles		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
26-jul	Jueves		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
27-jul	Viernes	14:46			VIADUCTO	13:30	18:30	09:00	11:00		
28-jul	Sábado		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
29-jul	Domingo		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
30-jul	Lunes	16:31	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
31-jul	Martes	17:04	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
01-ago	Miércoles	17:36	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
02-ago	Jueves	18:10	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
03-ago	Viernes	18:46	13:30	18:30	VIADUCTO			09:00	11:00		
04-ago	Sábado	07:06	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00
05-ago	Domingo	07:57	07:30	12:30	VIADUCTO					15:00	17:00

Notas:  
 (\*1) PARA LOS CORTES SEMANALES LOS DIAS PREVISTOS EN LOS CUALES NO PUEDAN LLEVARSE A CABO LAS TAREAS POR CUALQUIER MOTIVO DEBERAN SER RECUPERADOS EN DIAS POSTERIORES DEL PROXIMO CORTE.  
 (\*2) LOS CORTES PARA HORMIGONADO DE CABEZALES QUE NO PUEDAN LLEVARSE A CABO EN LOS DIAS PREVISTOS SE RECUPERARÁN **ESA MISMA SEMANA INDEFECTIBLEMENTE**  
 \* Cortes en horarios estimados en coincidencia con la BAJAMAR DIURNA s/tabla de mareas del SHN, sujetos a las condiciones climáticas (fuertes vientos, oleaje, lluvias) que impidan el normal desarrollo de las tareas  
 \* En caso de emergencia (ambulancia, bomberos) se habilitará el carril central entre las aberturas realizadas

Celulares de Contactos:  
 Responsables Producción: MAZZEI Agustín (cel.11 654 56 581)  
 Responsable SySO: Lic. REYNA Cristian (cel. 280 472 8718)  
 Jefatura de Obra: Ing. SABA Andres (cel. 280 441 4339)  
 Coordinación Obra: Ing. OJEDA Francisco (cel. 11 550 68 900)