

MUELLE ALMIRANTE STORNI

INTERFERENCIAS OPERATIVAS
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE NECESIDADES DE CORTE TOTAL
DE CIRCULACION VEHICULAR PARA REALIZACIÓN DE TAREAS
EN OBRA

Documento: MAS-100-DYOP-O-IO-0001

Nº Reporte: 013 rev.2

Fecha emisión: 29/08/2018



FECHA DE CORTE 27/08/2018 al 07/10/2018

OBRA : "REPARACIÓN PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI -1RA ETAPA"

COMITENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE OBRA : SUBSECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES
CONTRATISTA : DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.

FECHA	DIA SEMANA	HORARIO BAJAMAR	FRANJA HORARIA PARA CORTES TOTAL DE 5 HORAS (*1)			FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA Hº DE CABEZAL CORTE TOTAL DE 5 HORAS (*2) A CONFIRMAR DIAS PREVIOS		FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA CORTES TOTALES DE 35 MINUTOS MAXIMO			
			DIURNA	INICIO CORTE	FIN CORTE	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO
27-ago	Lunes	15:31	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
28-ago	Martes	16:03	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
29-ago	Miércoles	16:35	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
30-ago	Jueves	17:06	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
31-ago	Viernes	17:40	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
01-sep	Sábado		s/c	s/c		BUQUE RIKE transformadores		09:00	11:00	15:00	17:00
02-sep	Domingo		s/c	s/c		BUQUE RIKE transformadores		09:00	11:00	15:00	17:00
03-sep	Lunes		s/c	s/c		BUQUE RIKE transformadores		09:00	11:00	15:00	17:00
04-sep	Martes		s/c	s/c		BUQUE TIANFU torres eolicas		09:00	11:00	15:00	17:00
05-sep	Miércoles	21:49	19:00	24:00	VIADUCTO	BUQUE TIANFU torres eolicas		09:00	11:00	15:00	17:00
06-sep	Jueves	22:59	19:00	24:00	VIADUCTO	BUQUE TIANFU torres eolicas		09:00	11:00	15:00	17:00
07-sep	Viernes	00:00	19:00	24:00	VIADUCTO	BUQUE TIANFU torres eolicas		09:00	11:00	15:00	17:00
08-sep	Sábado	13:04	13:45	18:45	VIADUCTO	* recuperacion 2/9		09:00	11:00	15:00	17:00
09-sep	Domingo	14:03	13:45	18:45	VIADUCTO	* recuperacion 4/9		09:00	11:00	15:00	17:00
10-sep	Lunes	14:55	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
11-sep	Martes	15:43	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
12-sep	Miércoles	16:28	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
13-sep	Jueves	17:11	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
14-sep	Viernes	17:52	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
15-sep	Sábado	06:17	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
16-sep	Domingo	07:06	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
17-sep	Lunes	07:57	07:45	12:45	VIADUCTO	* recuperacion 5/9		09:00	11:00	15:00	17:00
18-sep	Martes	08:52			VIADUCTO	07:45	12:45			15:00	17:00
19-sep	Miércoles	09:55	07:45	12:45	VIADUCTO	* recuperacion 6/9		09:00	11:00	15:00	17:00
20-sep	Jueves	11:09	07:45	12:45	VIADUCTO	* recuperacion 7/9		09:00	11:00	15:00	17:00
21-sep	Viernes	12:19			VIADUCTO	07:45	12:45			15:00	17:00
22-sep	Sábado		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
23-sep	Domingo		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
24-sep	Lunes	14:26	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
25-sep	Martes	14:59	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
26-sep	Miércoles	15:31	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
27-sep	Jueves	16:02	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
28-sep	Viernes	16:35	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
29-sep	Sábado	17:11	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
30-sep	Domingo	17:50	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
01-oct	Lunes		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
02-oct	Martes	07:12			VIADUCTO	07:45	12:45			15:00	17:00
03-oct	Miércoles		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
04-oct	Jueves		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
05-oct	Viernes	10:27			VIADUCTO	07:45	12:45			15:00	17:00
06-oct	Sábado		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00
07-oct	Domingo		s/c	s/c				09:00	11:00	15:00	17:00

Notas:
 (*1) PARA LOS CORTES SEMANALES LOS DIAS PREVISTOS EN LOS CUALES NO PUEDAN LLEVARSE A CABO LAS TAREAS POR CUALQUIER MOTIVO DEBERAN SER RECUPERADOS EN DIAS POSTERIORES DEL PROXIMO CORTE.
 (*2) LOS CORTES PARA HORMIGONADO DE CABEZALES QUE NO PUEDAN LLEVARSE A CABO EN LOS DIAS PREVISTOS SE RECUPERARÁN **ESA MISMA SEMANA INDEFECTIBLEMENTE**
 * Cortes en horarios estimados en coincidencia con la BAJAMAR DIURNA s/tabla de mareas del SHN, sujetos a las condiciones climáticas (fuertes vientos, oleaje, lluvias) que impidan el normal desarrollo de las tareas
 * En caso de emergencia (ambulancia, bomberos) se habilitará el carril central entre las aberturas realizadas

Celulares de Contactos:
 Responsables Producción: MAZZEI Agustín (cel.11 654 56 581)
 Responsable SySO: Lic. REYNA Cristian (cel. 280 472 8718)
 Jefatura de Obra: Ing. SABA Andres (cel. 280 441 4339)
 Coordinación Obra: Ing. OJEDA Francisco (cel. 11 550 68 900)