

MUELLE ALMIRANTE STORNI

INTERFERENCIAS OPERATIVAS
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE NECESIDADES DE CORTE TOTAL
DE CIRCULACION VEHICULAR PARA REALIZACIÓN DE TAREAS
EN OBRA

Documento: MAS-100-DYOP-O-IO-0001

N° Reporte: 019

Fecha emisión: 07/01/2019



FECHA DE CORTE 07/01/2019 al 03/02/2019

OBRA : "REPARACIÓN PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI -1RA ETAPA"

COMITENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCION DE OBRA : SUBSECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES

CONTRATISTA : DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.

FECHA	DIA SEMANA	HORARIO BAJAMAR	FRANJA HORARIA PARA CORTES TOTAL DE 5 HORAS (*1)			FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA H° DE CABEZAL CORTE TOTAL DE 5 HORAS (*2) A CONFIRMAR DIAS PREVIOS		FRANJA HORARIA A UTILIZAR PARA CORTES TOTALES DE 35 MINUTOS MAXIMO			
			INICIO CORTE	FIN CORTE	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
		DIURNA									
07-ene	Lunes	15:15	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
08-ene	Martes	15:51	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
09-ene	Miércoles	16:27	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
10-ene	Jueves	17:05	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
11-ene	Viernes	17:44	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
12-ene	Sábado	06:24	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
13-ene	Domingo		s/c	s/c							
14-ene	Lunes	07:37	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
15-ene	Martes	08:22	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
16-ene	Miércoles	09:16	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
17-ene	Jueves	10:16	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
18-ene	Viernes	11:18	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
19-ene	Sábado	12:18	07:45	12:45	VIADUCTO					15:00	17:00
20-ene	Domingo		s/c	s/c							
21-ene	Lunes	14:09	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
22-ene	Martes	15:02	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
23-ene	Miércoles	15:54	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
24-ene	Jueves	16:48	13:45	18:45	VIADUCTO			09:00	11:00		
25-ene	Viernes		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS DA CHANG		09:00	11:00	15:00	17:00
26-ene	Sábado		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS DA CHANG		09:00	11:00	15:00	17:00
27-ene	Domingo		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS DA CHANG					
28-ene	Lunes		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS DA CHANG		09:00	11:00	15:00	17:00
29-ene	Martes		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS DA CHANG		09:00	11:00	15:00	17:00
30-ene	Miércoles		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS BALTIC WINTER		09:00	11:00	15:00	17:00
31-ene	Jueves		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS BALTIC WINTER		09:00	11:00	15:00	17:00
01-feb	Viernes		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS BALTIC WINTER		09:00	11:00	15:00	17:00
02-feb	Sábado		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS BALTIC WINTER		09:00	11:00	15:00	17:00
03-feb	Domingo		s/c	s/c		DESCARGA BUQUE MOLINOS BALTIC WINTER					

Notas:
(*1) PARA LOS CORTES SEMANALES LOS DIAS PREVISTOS EN LOS CUALES NO PUEDAN LLEVARSE A CABO LAS TAREAS POR CUALQUIER MOTIVO DEBERAN SER RECUPERADOS EN DIAS POSTERIORES DEL PROXIMO CORTE.

(*2) LOS CORTES PARA HORMIGONADO DE CABEZALES QUE NO PUEDAN LLEVARSE A CABO EN LOS DIAS PREVISTOS SE RECUPERARÁN **ESA MISMA SEMANA INDEFECTIBLEMENTE**

* Cortes en horarios estimados en coincidencia con la BAJAMAR DIURNA s/tabla de mareas del SHN, sujetos a las condiciones climáticas (fuertes vientos, oleaje, lluvias) que impidan el normal desarrollo de las tareas

* En caso de emergencia (ambulancia, bomberos) se habilitará el carril central entre las aberturas realizadas

Celulares de Contactos:

Responsables Producción: MAZZEI Agustín (cel.11 654 56 581)

Responsable SySO: Lic. REYNA Cristian (cel. 280 472 8718)

Jefatura de Obra: Ing. SABA Andres (cel. 280 441 4339)

Coordinación Obra: Ing. OJEDA Francisco (cel. 11 550 68 900)